

草津市教育振興基本計画(第4期)策定スケジュール

【審4-4】

項目	R6																																			
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
議会			一括説明																		中間協議												パブコメ結果			
部長会議			一括報告															中間協議 10/21												パブコメ報告 2/18						
策定委員会		団体推薦依頼	委員公募						委員委嘱			第1回 7/26 諮問						委員委嘱			第2回 10/1 素案協議			第3回 11/13 答申												
教育委員会		概要説明							委員委嘱・諮問									素案協議												パブコメ結果						
パブリックコメント																																				

