

草津市新型インフルエンザ等対策行動計画改定スケジュール(案)

	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会		【議会報告】 ・策定方針 ・スケジュール ※総合政策部で一括報告→ ポスティング						【文厚協議会】 (11月4日) (予定) ・計画案 (中間協議)	【正副議長説明】 【文厚正副説明】 【ポスティング】 (12月5日) ・パブコメ実施		【正副議長説明】 【文厚正副説明】 【ポスティング】 (2月中旬～下旬) ・パブコメ結果 報告	
草津市新型イン フルエンザ等対 策有識者会議				【第1回】 (7月31日) ・改定の背景 ・改定の骨子案 ・スケジュール		【第2回】 (9月3日) ・計画案		【第3回】 (11月27日) ・計画案 ・パブコメ実施				
庁内検討	★部長会議 ・策定方針 ・スケジュール ※企画調整課で一括付議						★副部長会議(10月2日) ★部長会議(10月15日) ・中間協議 ・パブコメ実施				★部長会議(2月10日) ・パブコメ結果報告	
パブリシティ										パブコメ実施 (12月15日～ 1月14日)	回答 作成	パブコメ結 果公表 (3月上旬)
												計 画 策 定