

項目	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【議会報告】※一括報告 ★正副議長説明 ★ポスティング ・計画名 ・スケジュール </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【議会報告】 部長→議会事務局長説明 ・中間協議 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【議会報告】 ★正副議長説明（12月1日） ★正副委員長説明（12月9日） ★総務常任委員会（12月12日） ・中間協議 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【議会報告】 ★正副議長説明（12月18日） ★正副委員長説明（12月19日） ・パブコメ実施 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【議会報告】 部長→議会事務局長説明 ・パブコメ結果報告 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【議会報告】 ★正副議長説明（月 日） ★正副委員長説明（月 日） ・パブコメ結果報告 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【2月議会報告】 ・パブコメ結果報告 </div>											
策定委員会 【附属機関】	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【第1回委員会】 （7月16日） ・諮問 ・現プランの総括 ・骨子の方向性 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【第2回委員会】 （9月24日） ・具体的施策の検討 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 【第3回委員会】 （12月17日） ・プラン（案） </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【答申】 （12月24日） </div>											
庁内検討	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ※一括報告 ★部長会議 （4月14日） ・計画名 ・スケジュール </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ★総括副部長会議 （11月17日） ・計画案の中間協議 ・パブコメ実施 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ★部長会議 （11月27日） ・計画案の中間協議 ・パブコメ実施 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ★部長会議 （2月24日） ・パブコメ結果報告 </div>											
その他	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ★パブコメ実施 （1月5日～2月4日） 広報くさつ1月号・ HP掲載 </div>											

4月1日 計画施行