

草津市営住宅木川団地・西一団地建替事業 スケジュール（概要）

| 項目 | 令和7年度 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|----|----|--|----|----|---|------|---|--------------------------|----|--|--|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 議会 | | | | | | | | | 【議会報告】 ★産業建設常任委員会協議会(12月16日) ・実施方針 ・要求水準書（案） | 実施方針、要求水準書（案）公表 1月16日 | | | |
| 選定委員会【附属機関】 | | | | 【第1回委員会】 (8月28日) ・諮問 ・建替事業について ・現地視察 | | | 【第2回委員会】 (11月4日) ・実施方針 ・要求水準書（案） | | | | | 【第3回委員会】 (3月30日) ・特定事業の選定 ・落札者決定基準 ・入札公告 | |
| 庁内検討 | アドバイザー業務発注、契約締結 (6月17日) | | | ・実施方針（案）作成 ・要求水準書（案）作成 | | | ★部長会議 (11月27日) ・実施方針 ・要求水準書（案） | 修正期間 | | | | | |

| 項目 | 令和8年度 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|----|--------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|--------------|-------------|--|--------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 議会 | 【議会報告】 ★産業建設常任委員会協議会 (4月23日) ・特定事業の選定 ・落札者決定基準 | 4月下旬 特定事業の実施方針等修正、 5月11日 入札公告等公表 | | | | | | | | 1月 最優秀提案者の選定 | | | |
| 選定委員会【附属機関】 | | | | | | 【第4回委員会】 (10月) ・提案内容確認 | 【第5回委員会】 (11月) ・事業者選定 | 【委員会】 ・答申 | | | 2月 仮契約 | 【議案審査】 ★産業建設常任委員会 ・契約締結 ・草津市附属機関設置条例改正（委員会廃止） | 3月 本契約 |
| 庁内検討 | ★部長会議 (4月14日) ・特定事業の選定 ・落札者決定基準 ・入札公告 | | | ・事業者選定 | | | | | | | ・最優秀提案者との調整 | | |