

草津市空家等対策計画策定スケジュール

項目	H28							H29					H28.11	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
パブリックコメント								広報くさつ12/15号 (11/15)	記者レク 広報くさつ12/15号 パブリックコメント 12/20~1/19		パブコメ まとめ (広報くさつ調整)	パブリックコメント 結果報告	広報くさつ4/1号 (計画公表)	
市議会 (6月、9月、11月、2月定例会)		④【5月24日】 【正・副議長説明】 ・計画概要、スケジュール、検討体制の説明					②【10月31日】 【正・副議長説明】 ・経過報告 ・骨子案	③【11月25日】 【正・副議長説明】 ・計画案 ・パブコメ実施に向けた説明 ②【11月2日】 【正・副委員長説明】 ・経過報告 ・骨子案	③【12月/13日】 【産建委員会】 ・計画案 ・パブコメ実施に向けた説明		④【2月/下】2議前 (広報3/1前) 【正・副議長説明】 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告		計画配布	
部長会議		④【5月2日：4/21日】 ・計画概要、スケジュール、検討体制審議					②【10月20日】 ・経過報告 ・骨子案	③【11月24日：11/15日】 ・計画案 ・パブコメに向けた審議			④【2月14日：2/6日】 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告			
総括副部長会議	①【4月20日：4/13日】 ・計画概要、スケジュール、検討体制の協議						②【10月13日】 ・経過報告 ・骨子案	③【11月10日：11/2日】 ・計画案 ・パブコメに向けた協議			④【2月6日：1/30日】 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告			
草津市空家等対策協議会 (市長、ほか外部委員)				【7月8日】 ①協議会開催 ・計画概要、スケジュール		【9月1日】 ②協議会開催 ・骨子案検討		【11月17日】 ③協議会開催 ・計画案検討			④協議会開催 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告			
草津市空家等対策検討委員会 (庁内)			【6月13日】 ①計画概要、スケジュール		【8月19日】 ②骨子案検討		【10月24日】 ③計画案検討				・パブリックコメント結果報告と計画の報告			
事務局	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     &lt;入札準備&gt; ・委託仕様書作成 現状調査、計画策定支援                 </div>		5/26 入札 コンサル 決定	【6月/初】 コンサル協議 (以降随時)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 100%;">                     現状調査、分析                 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 100%;">                     計画策定                 </div>					記者提供 市ホームページ	記者提供 市ホームページ