

# 草津市文化振興条例制定スケジュール

▼草津市文化振興条例制定スケジュール（平成29年7月施行）

項目	内容	平成29年度												7月	8月		
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月			6月	
事務局業務	・条例制定	分析・課題整理 制定方針作成・フレーム検討						条例素案作成		提言書作成 総務課協議		パブコメ		議案作成		草津市文化振興条例 施行	7月上旬施行予定
文化振興審議会	・諮問、答申	7月1日～15日 市民公募 委員委嘱		8月23日 第1回 諮問・制定方針		9月27日 第2回 フレーム検討		11月1日 第3回 素案検討		1月10日 第4回 確認・答申		5月下旬 第5回 最終報告					
庁議	・関係課会議	6月15日 制定方針								1月10日 意見照会		4月中旬 パブコメ結果					
	・副部長会議	6月30日 制定方針						11月10日 中間報告		1月24日 パブコメ		4月下旬 パブコメ結果					
	・部長会議	7月21日 制定方針						11月24日 中間報告		2月中旬 パブコメ		5月上旬 パブコメ結果					
議会	・補正予算 ・議会報告 ・条例提案	補正予算 条例改正		8月1日、9日 制定方針				12月中旬 中間報告		2月下旬 パブコメ		5月中旬 パブコメ結果		6月議会 議案提出			
教育委員会	・定例教育委員会	7月25日 制定方針						11月下旬 中間報告		2月下旬 パブコメ		5月下旬 議案報告					
計画策定	・コンサル業務	要項公表 提案審査		契約		基礎調査 意識調査		ニーズ調査・団体ヒアリング		課題の整理・分析		計画の策定支援					