

草津市中学校給食実施方式等検討業務スケジュール

項目	内容	平成28年度																								平成29年度			
		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月	
		上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬
基本計画	・基本計画策定			現状分析		方式毎のシミュレーション				実施方式等の検討						パブリックコメント				策定									
庁議	・副部長会議付議	4/7 策定方針										10/13 中間報告				11/28 計画案、パフコム実施						2/6 パフコム結果							
	・部長会議付議	4/14 策定方針										10/20 中間報告				12/15 答申報告、パフコム実施						2/14 パフコム結果							
議会	・議会報告			策定方針								中間報告				答申報告						パフコム結果						実施方式に基づく業務	
教育委員会	・協議会報告	4/25 策定方針														11/21 中間報告													
	・教育委員会付議					5/23 諮問伺												12/19 答申報告、パフコム実施				パフコム結果							
中学校給食実施方式等検討委員会	・実施方式等検討	公募委員募集		5/31 委嘱第1回諮問				7/20 第2回						11/1 第3回				12/6 第4回 12/13 答申				2/27 第5回							

実施方式に基づく事前調整