

草津市産業振興条例・計画 策定スケジュール（案）

条例制定：令和5年10月

計画策定：令和5年10月

【審1-1】

項目	令和2年度			令和3年度										令和4年度										令和5年度																														
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月																				
事務局	委員調整（計画）			議案提出（附属機関改正）										庁内意見照会										パブコメ（条例）（計画）										議案提出（条例案）																				
	条例制定および計画策定に伴う各種業務																																																					
条例案	庁議				実施準備			アンケートヒアリング			集計・分析			骨子案検討										施策案、素案作成										計画とりまとめ										施行										
	議会（産業建設常任委員会）							制定方針																中間協議（途中経過の報告）										中間協議・パブコメ実施											パブコメ結果									
計画案	庁議	策定方針																						中間協議（途中経過の報告）										中間協議・パブコメ実施										パブコメ結果										策定
	議会（産業建設常任委員会）				策定方針																			中間協議（途中経過の報告）										中間協議・パブコメ実施										パブコメ結果										
附属機関	草津市産業振興審議会																																																					
令和3年度：3回 令和4年度：4回 令和5年度：1回																																																						
第1回 審問（計画） 第2回 諮問（条例） 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 答申（条例・計画）																																																						