

湖辺地区の持続可能な農業振興に向けて

1 スケジュール

実施項目	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6~R10
石綿管等更新事業計画策定	●	●					
農業施設等更新計画策定		●	●				
地元説明会・仮同意		●	●				
農地整備事業採択申請作成				●			
ヒアリング（農水省・県）				●			
事業同意徴集				●			
基本設計・実施設計（県営）					●	●	
工事（県営）						●	●

2 事業概要

国補助事業名	農地整備事業			
県補助事業名	経営体育成基盤整備事業			
事業概要	担い手への農地集積や農業の高付加価値化等に資する農地の大区画化、暗渠排水、農業用排水施設、農道等の更新を総合的に実施			
受益面積	全体 541.4ヘクタール 常盤地区 282.7ヘクタール 笠縫地区 168.1ヘクタール 山田地区 90.6ヘクタール			
全体事業費	89億9000万円			
国	44億9500万円			
県	24億7225万円			
市負担額	12億5000万円 (8億9900万円+3億5100万円幹線排水路地元負担分)			
地元負担額	7億7275万円 (幹線排水路地元負担分減額)			
補助率	国50%・県27.5%・市10%・地元12.5%			
事業主体	県			
特徴	○中心経営体(担い手)への農地集積・集約が進めば地元負担は軽減。(促進費)			
農業者負担軽減対策	○促進費(集積率・集約化率に応じて交付)			
	中心経営体集積率	基本	集約化加算※	計
	85%以上	8.5%	+4.0%	12.5%
	75~85%	7.5%	+3.0%	10.5%
	65~75%	6.5%	+2.0%	8.5%
55~65%	5.5%	+1.0%	6.5%	
※集積する農地集積面積の80%以上の集約化が必要				

3 予算配分（財源内訳）

(単位:千円)

財源内訳	事業年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	合計
事業費	補助割合	61,000	400,000	600,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,929,000	8,990,000
国費	50.00%	30,500	200,000	300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	964,500	4,495,000
県費	27.50%	16,775	110,000	165,000	550,000	550,000	550,000	530,475	2,472,250
市負担額	10.00%	6,100	40,000	60,000	200,000	200,000	200,000	192,900	899,000
(起債充当分※)		5,400	36,000	54,000	180,000	180,000	180,000	173,600	809,000
(一般財源)		700	4,000	6,000	20,000	20,000	20,000	19,300	90,000
地元負担額	12.50%	7,625	50,000	75,000	250,000	250,000	250,000	241,125	1,123,750

※起債充当率は、市負担額の90%(10万円未満切り捨て)。