

草津市地域防災計画見直しスケジュール

令和5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
草津市防災会議								【10月26日】 防災会議委員意見照会締切		【12月中旬】防災会議 ・計画の修正案の提示 ・意見交換 ・計画の修正案の決定 ・パブリックコメント実施の報告 ・議事録の公表		
庁議							【10月18日】総括副部長会議 ・計画の修正案の中間協議 ・パブリックコメント実施の報告	【11月17日】部長会議 ・計画の修正案の中間協議 ・パブリックコメント実施の報告				【2月21日】部長会議 ・計画の修正案の審議 ・パブリックコメント結果報告
議会									●議会説明(12月13日) ↑ 総務常任委員会協議会 ・計画の修正案の中間協議 ・パブリックコメント実施の報告	●議会説明(ポスティング) ・防災会議の結果報告		●議会説明(3月中旬) ・計画の修正案の報告 ・パブリックコメント結果報告
事務局	・委員委嘱 ・計画素案作成				【8月10日から9月12日】 ・関係各課照会 ・関係機関照会・協議		付議書締切10月11日 県照会締切10月25日	付議書締切11月2日			●パブリックコメント実施(1月5日から2月5日) ・計画案修正 付議書締切2月14日	●パブリックコメントの結果公表
	現状把握、分析、素案作成				計画案修正 ・滋賀県へ照会	素案検討・中間協議			パブコメ準備			計画策定
パブリシティ								広報くさつメ切11月20日			●パブリックコメント ・記者提供 ・広報くさつ(1月15日号) ・市ホームページ ・出初式	●計画修正案の確定・公表 (議会報告後) ・記者提供 ・広報くさつ ・市ホームページ

策定方針
一括報告

計画の公表