

第3次草津市障害者計画、第7期草津市障害福祉計画・第3期草津市障害児福祉計画 策定スケジュール（概要）

項目	令和5年度												4月1日 計画施行
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
議会	<b>【議会報告】</b> ★正副議長説明（4月18日） ★ポスティング（4月18日） ・策定方針 ・スケジュール ※総合政策部で一括対応							<b>【議会報告】</b> ★正副議長説明（10月20日） ★文厚委員会協議会（11月6日）		<b>【議会報告】</b> ★正副議長説明（12月8日） ★議会ポスティング（12月15日）			<b>【議会報告】</b> ★正副議長説明 ・パブコメ結果
草津市障害者 施策推進審議会【附属機関】				<b>【第1回協議会】</b> （7月24日） ・アンケート結果 ・計画策定趣旨の説明 ・計画骨子案の提示と協議 ・策定スケジュールの説明 ・現行計画の進捗報告について			<b>【第2回協議会】</b> （9月22日） ・計画素案		<b>【第3回協議会】</b> （11月24日） ・計画案				
庁内検討	★部長会議（4月14日） ・策定方針 ・スケジュール ※企画調整課が部長会議に一括付議							★総括副部長会議（10月3日） ★部長会議（10月17日） ・計画案の中間協議 ・パブコメ実施		★パブコメ実施（1月5日～2月5日） ★広報くさつ1月号（1月15日）		★部長会議（2月21日） ・パブコメ結果 ・計画案	