

無電柱化事業スケジュール・事業費の変更について

東海道沿道（本陣周辺）無電柱化事業スケジュール（令和5年度 当初）

← 変更箇所

業務・工事	契約先	令和4年度			令和5年度									令和6年度									備考						
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月
工事	本体管路工事	NTTインフラネット				◆																							
補償	埋設管	上水道管移設工事				◆																							
		大阪ガス移設工事				◆																							
	電線類	随契予定	NTT				◆						◆																
			関西電力				◆																						
			オプテージ										◆																
			ZTV										◆																
委託	舗装本復旧実施設計										◆																		
工事	照明灯整備工事										◆																		
	舗装本復旧工事													◆															

東海道沿道（本陣周辺）無電柱化事業スケジュール（令和5年度 変更）

工事・種別	契約先	令和4年度			令和5年度									令和6年度									備考								
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
工事	本体管路工事	NTTインフラネット				◆									◆																
埋設管	上水道管移設工事	草津市上下水道施設課				◆						◆																			
	大阪ガス移設工事	大阪ガスネットワーク				◆						◆																			
補償	随契予定	NTT										◆						◆			◆										
		関西電力				◆												◆													
		オプテージ													◆			◆													
		ZTV													◆			◆													
委託	舗装本復旧実施設計										◆			◆																	
工事	照明灯整備工事																			◆			◆								
	舗装本復旧工事																						◆			◆					