

(仮称) 新志津運動公園整備基本計画 策定スケジュール【当初】

項目	令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会			<p>【議会報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ★正副議長説明(6月2日) ★文厚委員会正副委員長説明(6月21日) ★文教厚生常任委員会協議会(6月26日) ・策定方針 ・スケジュール 					<p>【議会報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ★文教厚生常任委員会協議会(11月6日) ・計画案の中間報告 				<p>【議会報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・最終計画報告
スポーツ推進審議会					<p>【第1回審議会】</p> <p>(8月10日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諮問 ・基本計画の策定方針について 		<p>【第2回審議会】</p> <p>(9月下旬)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画骨子案 		<p>【第3回審議会】</p> <p>(11月下旬)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案 		<p>【第4回審議会】</p> <p>(1月上旬)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画案 	
庁内検討		<p>★総括副部長会議(5月22日)</p> <p>★部長会議(5月31日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定方針 ・スケジュール 					<p>★総括副部長会議(10月3日)</p> <p>★部長会議(10月17日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画案の中間報告 			<p>★パブコメ実施(1月中旬～2月中旬)</p>	<p>★部長会議(2月21日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメ結果 ・計画案 	
計画策定												

(仮称) 新志津運動公園整備基本計画 策定スケジュール **【変更案】**

項目	令和5年度												令和6年度					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
議会			【議会報告】 ★正副議長説明(6月2日) ★文厚委員会正副委員長説明(6月21日) ★文教厚生常任委員会協議会 (6月26日) ・策定方針 ・スケジュール												【議会報告】 ★文教厚生常任委員会協議会 ・計画案の中間報告			【議会報告】 ・最終計画報告
スポーツ推進審議会					【第1回審議会】 (8月10日) ・諮問 ・基本計画の策定方針について					【第2回審議会】 ・計画骨子案 (1月下旬)		【第3回審議会】 ・計画素案 (3月下旬)			【第4回審議会】 ・計画案 (7月上旬)			
庁内検討		★総括副部長会議 (5月22日) ★部長会議 (5月31日) ・策定方針 ・スケジュール											★総括副部長会議 (5月上旬) ★部長会議 (5月中旬) ・計画案の中間報告		★パブコメ実施 (7月中旬～8月中旬)		★部長会議 (9月上旬) ・パブコメ結果 ・計画案	
																		計画策定