

草津市公共施設等総合管理計画の改訂にかかる工程表

資料3

分類	項目	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現行計画	◆フォローアップ ◆検証	フォローアップ		検証										
関係事務	◆策定支援業務委託	計画策定支援業務 プロポーザル実施 ● 3/26		業務委託 5月下旬	計画素案の作成		改訂素案	ブラッシュアップ			パブコメ実施 12月上旬～ 1月上旬	ブラッシュアップ		
庁議 審議会	①改訂説明 概要・工程等 ②計画改定(案) →中間報告 ③・④パブリックコメント ・パブコメ実施報告 ・パブコメ結果報告 ⑤計画策定		● 部長会議 4/16 庁議一括報告(企画から報告)		各種数値の更新、固定資産 中長期保全計画の改定内容の反映(6月～9月)		としまの 素案・全 庁照会		中間報告(10月予定)	③ パブコメ 実施報告 ● 推進委員会③ 11/ ● 理事者説明(11/ 副市長、11/ 市長)		④ パブコメ実施結果報告 ● 推進委員会④ ● 本部会議 2/8 ● 理事者説明		
議会	◆中間協議 ◆パブコメ実施 ◆パブコメ結果報告			① 改訂説明 概要・工程等 ● 本部会議 5/20 ● 理事者説明(5/10副市長、5/12 市長) ● 本部会議幹事会 5/6	● 推進委員会① 7/7		② 計画改定(案) ● 理事者説明(10/ 副市長、10/ 市長) ● 推進委員会② 10/ ● 本部会議 9/30 ● 理事者説明(9/22 副市長、9/24 市長) ● 本部会議幹事会		◆中間協議 ● 総務常任委員会協議会 10月中旬～下旬 ● 正副委員長 10/ ● 正副議長 10/	◆パブコメ実施報告 ● 総務常任委員会協議会 11/ or ● 正副委員長 11/ ● 正副議長 11/		◆パブコメ実施結果報告 ● 各議員へ ポスティング 2/ ● 正・副議長説明		
委員改選手続き		委員改選手続き												

⑤ 計画策定・公表

【参考】	部長会議				1	16	30				20	1		24	6	16	30				30			30				30	13	22	9	24		20			14		8	22			23	
庁議日程	総括副部長会議				2	20					6	21	3		28	7	19					10			31				4	14	26	10	25		21			26		9	28			