

第2期草津市健幸都市基本計画 策定スケジュール（案）

※日付未記入分の場合は予定月です

令和3年度			令和4年度		
月	健幸都市づくり推進委員会	庁内会議・パブリシティ	月	健幸都市づくり推進委員会	庁内会議等
4		【部長会議】（総合政策部より） ・策定方針、スケジュール	4		
5			5		
6			6		
7		【幹事会 19日・本部会議 29日】 ・計画の策定について、 前年度進捗管理	7		【幹事会・本部会議】 ・進捗管理、計画素案検討
8		《ワークショップ30日・31日》	8	【第1回会議】 ・進捗管理、計画素案検討	
9	【第1回会議 2日】 ・計画の策定について、 前年度進捗結果		9		
10		【幹事会 4日・本部会議 13日】 ・ワークショップ結果、 現行計画の評価（成果・課題）、 推進チーム提案	10		【幹事会・本部会議】 ・計画素案確定、 パブリックコメント実施
11	【第2回会議】 ・ワークショップ結果、 現行計画の評価（成果・課題）		11	【第2回会議】 ・計画素案確定、 パブリックコメント実施	
12			12		《パブリックコメント実施》
1			1		
2		【幹事会・本部会議】 ・骨子案確認、次年度取組紹介	2		【幹事会・本部会議】 ・パブリックコメント結果、 次年度取組紹介
3	【第3回会議】 ・骨子案確認、次年度取組紹介		3	【第3回会議】 ・パブリックコメント結果、 次年度取組紹介	