

〈草津市中心市街地活性化基本計画策定検討会開催スケジュール〉

H24

H25

7月3日  
第1回基本計画検討会

フオーラム  
6月20日

8月10日  
第2回基本計画検討会

フオーラム  
8月29日

10月19日  
第3回基本計画検討会

・計上する事業(案)  
・目標指標と数値目標設定の考え方

2月25日  
第5回基本計画検討会

・掲載事業  
・目標指標と数値目標

5月29日  
第6回基本計画検討会

・基本計画(原案)の取りまとめ  
・(仮称)市民総合交流センター基本構想(案)

フオーラム  
6月20日

8月下旬  
第7回基本計画検討会

・パブコメ報告

10月  
内閣府に認定申請

市民アンケート

通行量調査

低未利用地調査

空き店舗調査

来街者アンケート

通行量調査

ハブアンケート  
(7月)

通行量調査

●3月27日設立総会

意見聴取 ⇒ 反映

活性化事業の検討  
事業の確定(実施主体・時期・内容など)

中心市街地活性化協議会  
9月下旬  
臨時総会

国への事前相談(内閣府、国土交通省、経済産業省等)