

3. 報告 (2) アニマート跡地賑わい空間整備事業について

■事業目的

当事業は、中心市街地活性化の先導的プロジェクトとして、草津まちづくり株式会社と草津市が連携し、お洒落で高質なガーデン広場と、こだわりのショップ群を展開するものであり、この場所が、多くの人を訪れ、憩い、集う場所となり、ここから人の流れがまちなかへ広がっていくよう、来年の春のオープンを目指して進めている。

■事業スケジュール

・今年10月に工事着手し、来年春のオープンを目指して、下記の工程で進めている。

| | 2013 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2014 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------|----|-----|------|-----|-----|------------|----|-----|
| アニマート跡地 賑わい空間整備事業 | 出店候補者選定・協議 | | 店舗設計 | | | 許認可 | 店舗工事 | | | | | C工事 |
| | 広場設計 | | | | | | 広場工事 | | | | | |
| | ▲ 広場WS | ▲ 広場WS | ▲ 広場WS | 愛称募集 | | | | | | | | |

■緑化広場計画（事業主体：草津市）

・計画手法について

ガーデニングに関心のある市民を募集し、ワークショップを3回開催して、市民意見を反映した植栽計画等とする。また、整備後、緑化広場においてガーデニングに取り組む市民の育成及び、組織化を図る。

・ワークショップの報告

【第1回】 H25.4.13(土) 10時～12時 場所：草津市立まちづくりセンター 参加者：33名

- (1) 広場全体計画の方針、イメージについて
- (2) 植栽エリアと植栽イメージ、主な植栽配置について

【第2回】 H25.6.15(土) 10時～12時 場所：草津市立まちづくりセンター 参加者：30名

- (1) 植栽エリア・ガーデンデザインと植栽配置について
- (2) 取り入れる植物についての検討
- (3) ガーデニングサークルの参画の仕方について

【第3回】 H25.8.3(土) 10時～12時 場所：草津市立まちづくりセンター（予定）

- (1) 植栽計画についての確認
- (2) 管理計画、ガーデンニングサークル運営について
- (3) 草花類の植え付け参加の方法について

■店舗計画（事業主体：まちづくり会社）

- ・ H25.3.21 出店者募集説明会（50事業者以上の出席あり）
- ・ H25.3.4～4.10 出店者募集（27事業者の応募）
- ・ H25.5月初旬～6月下旬 出店候補者との打合せ・相談会
- ・ H25.6.27 6店舗の出店予定者を発表（別紙の中活協議会ニュースレターを参照）

■事業調整について（草津市とまちづくり会社が共同開催）

スケジュールのとおり、10月から工事着手すべく、下記の日程で地元・関係者等への事業説明会を開催する予定。

- ・H25.8.16(金) 19:30～ 場所：大路会館 大路区連合会定例会で説明
- ・H25.8.21(水)19:30～ 場所：市役所 8階大会議室 事業説明会（対象者：大路・渋川・草津学区の住民、商店街、大型店等）
- ・H25.8.26(月)19:30～ 場所：大路市民センター まち協理事会会で説明

※事業説明会資料は、以下の配置計画イメージを基本とした上で、8月3日のワークショップ意見を反映させたものとする。

■緑化広場 配置計画イメージ（H25.7月時点）



縮尺 1/300