



当初契約



市本体棟	市駐車場	商工会議所	合計	うち市契約額
26.9億	5.0億	4.6億	36.5億	36.5億

※暫定的に全体を市で契約

変更契約見込み



買取面積の増	0.9億円	内装仕様の確定	0.5億円
大会議室等の機能の充実	0.4億円		
法令対応(スプリンクラー)	0.5億円		
地中埋設物処分	0.5億円		
その他外構	0.2億円		
計	2.5億円		

後年整備分の減 △0.1億円
(駐車場ゲートシステム)

市本体棟	市駐車場	商工会議所	合計	うち市契約額
29.4億	4.9億	5.1億	39.4億	34.3億

※別途、商工会議所と事業者で売買契約