

草津市空き家等対策事業スケジュール（平成28年度）

項目	H28年度										H29年度		
	H28 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H29 1月	2月	3月	H29 4月
草津市空き家等対策推進協議会	協議会設置要綱 4/28	協議会開催準備		7/8 第1回協議会開催 ・協議事項について ・統計による空き家状況について ・スケジュールについて		第2回協議会開催 ・計画案検討	第3回協議会開催 ・計画案検討 ・パブコメに向けて					第4回協議会開催 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告	年1～2回開催
市 空き家等実態調査・対策計画策定	策定準備		6/10 空き家等実態調査 および対策計画 策定支援業務 委託先決定 国際航業（株）	実態調査（外観目視）・分析						空家等対策計画 パブリックコメント実施		パブリックコメント結果 公表	市ホームページ等で 公表
			空家等対策計画策定業務										
庁内検討部会			○		○	○						○	
市 草津市空き家情報バンク			6/17 空き家情報バンク 創設および宅建業 協会との協定締結	<物件募集①> ・バンク登録依頼のアンケート実施 (H27年度末：把握空き家 約100件)									
				<物件募集②> ・実態調査で把握した物件所有者にバンク登録依頼のアンケート実施									
市の上位計画													
第5次総合計画 第3期基本計画	H28年度策定												
立地適正化計画	H28年～29年度策定												
地域再生計画	H28年度策定												
住宅マスタープラン（改定）	H28年度策定												