

草津市空き家等対策事業スケジュール（平成28年度）

| 項目 | H28年度 | | | | | | | | | | H29年度 | | |
|----------------------|-----------------|---------|---|--|----|--|-----|---|-----|-------------------------|-------|--------------------------------------|-----------------|
| | H28 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H29 1月 | 2月 | 3月 | H29 4月 |
| 草津市空き家等対策推進協議会 | 協議会設置要綱 4/28 | 協議会開催準備 | | 7/8 第1回協議会開催 ・協議事項について ・統計による空き家状 況について ・スケジュールについて | | 9/1 第2回協議会開催 ・計画案検討 | | 11/17 第3回協議会開催 ・計画案検討 (パブコメに向けて) | | | | 第4回協議会開催 ・パブリックコメント結果 報告と計画の報告 | 年1~2回開催 |
| 市 空き家等実態調査・対策計画策定 | 策定準備 | | 6/10 空き家等実態調査 および対策計画 策定支援業務 委託先決定 国際航業(株) | 実態調査(外観目視)・分析 | | 実態調査等で把握した物件所有者にアンケート調査・分析 | | | | 空き家等対策計画 パブリックコメント実施 | | パブリックコメント結果 公表 | 市ホームページ等で 公表 |
| 庁内検討部会 | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | |
| 市 草津市空き家情報バンク | | | 6/17 空き家情報バンク 創設および宅建業 協会との協定締結 | <物件募集①> ・バンク登録依頼のアンケート 実施 (H27年度未把握空き家) 101戸 | | <物件募集②> ・実態調査で把握した物件所有 者にバンク登録依頼のアンケート 実施 280戸 | | 11/1時点 登録1件 | | | | | |
| 市の上位計画 | | | | | | | | | | | | | |
| 第5次総合計画 第3期基本計画 | H28年度策定 | | | | | | | | | | | | |
| 立地適正化計画 | H28年~29年度策定 | | | | | | | | | | | | |
| 地域再生計画 | H28年度策定 | | | | | | | | | | | | |
| 住宅マスタープラン(改定) | H28年度策定 | | | | | | | | | | | | |