

立地適正化計画 ・ 草津市版地域再生計画 ・ 地域公共交通網形成計画 スケジュール

スケジュール 主な変更点	平成29年度																⇒ 平成30年度																公表後															
	1月				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月					9月				10月										
	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週		1週	2週	3週	4週											
立地適正化計画	変更前	議会 【中間報告】				2/8 都市計画審議会 【パブコメ実施】				議会 【パブコメ実施】				パブコメ				都市計画審議会 【パブコメ結果】				議会 【パブコメ結果】				★ 公表																						
	変更後	議会 【中間報告】				2/8 都市計画審議会 【スケジュール変更報告】				議会 【スケジュール変更報告】				市民説明会 【草津・南草津】				庁議 【パブコメ結果】				都市計画審議会 【パブコメ実施】				議会 【パブコメ実施】				パブコメ				都市計画審議会 【パブコメ結果】				議会 【パブコメ結果】				★ 公表						
草津市版 地域再生計画	変更前	議会 【中間報告】				地元調整 2/8 都市計画審議会 【パブコメ実施】				議会 【パブコメ実施】				パブコメ				都市計画審議会 【パブコメ結果】				議会 【パブコメ結果】				★ 公表				各地域の 実施計画協議																		
	変更後	議会 【中間報告】				地元調整 2/8 都市計画審議会 【スケジュール変更報告】				議会 【スケジュール変更報告】				市民説明会 【草津・南草津】				庁議 【パブコメ結果】				都市計画審議会 【パブコメ実施】				議会 【パブコメ実施】				パブコメ				都市計画審議会 【パブコメ結果】				議会 【パブコメ結果】				★ 公表				各地域の 実施計画協議		
地域公共交通網 形成計画	変更前	議会 【中間報告】				地元調整 2/8 公活協 【パブコメ実施】				議会 【パブコメ実施】				パブコメ				公活協 【パブコメ結果】				議会 【パブコメ結果】				★ 公表				各地域の 実施計画協議																		
	変更後	議会 【中間報告】				地元調整 2/8 公活協 【スケジュール変更報告】				議会 【スケジュール変更報告】				市民説明会 【草津・南草津】				庁議 【パブコメ結果】				公活協 【パブコメ実施】				議会 【パブコメ実施】				パブコメ				公活協 【パブコメ結果】				議会 【パブコメ結果】				★ 公表				各地域の 実施計画協議		

○ パブコメ時期の変更
(H30.4 ⇒ H30.7)

○ 公表時期の変更
(H30.7 ⇒ H30.10)

