

# ロク八公園プール基本計画策定スケジュール（変更後）

	令和5年度															令和6年度																																									
	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月											
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下															
議会			議会報告															補正予算																																							
検討委員会				第1回【諮問】 7月10日 ①諮問 ②プール・公園の現状確認 (R4調査結果含む) ③スケジュール ④アンケート確認						第2回【協議・報告】 9月7日 ①アンケート報告 ②案案確認 ③委員意見集約・検討						第3回【協議・報告】 11月27日 ①市場ニーズ調査（対話型）結果の報告、スケジュールの変更確認 ②計画（修正案）の確認						第4回【協議・報告】 1月中旬（想定） ①市場ニーズ調査（公募型）の説明 ②募集要項内容等の確認									第5回【協議・報告】 4月下旬（想定） ①市場ニーズ調査（公募型）の結果報告 ②計画（案）の確認 ③整備費や維持管理費等の検討						第6回【答申】 7月上旬（想定） 答申																				
事務局				市民・利用者アンケート						市場ニーズ調査（対話型）									市場ニーズ調査（公募型）												パブリックコメントの実施																										