

◆はじめに

- これまでの経過（再確認）
- 現状の課題
 - 物価動向について
 - 議会からの声
 - 新たな課題
 - 他自治体の動向

■ これまでの経過

- ▶ 令和4年度 ： 劣化度調査によりプール改修の必要性を確認
- ▶ 令和5年度 ： 検討委員会を立ち上げ基本計画案策定に向けた検討を開始
- ▶ 令和6年度末： 基本計画案はほぼ完成。しかしながら、物価高騰により継続検討が必要と判断

■ 現状の課題

▶ 概算額

令和7年度に再試算の結果、横ばい状態

▶ 議会の声

『公園全体の再整備』『屋外プールの是非』に対する意見あり

▶ 環境変化

熱中症警戒アラート発令日の急増 令和4年度：14日→令和6年度：35日（2.5倍）


▶ 他自治体の動向

老朽化した屋外プールの廃止、水遊び場や屋内プールへの転換を検討


ロクハ公園プールの再整備について



出典：<https://kanko-kusatsu.com/spot/rokuha>



R6 基本計画



水のエリア

・流水プールゾーン → 多目的スペースとし、通年で利活用



夏は…
エア遊具等による「水遊びスペース」



水のエリア 活用例

夏以外は…

エア遊具等による「アスレチック」



水のエリア

・大屋根を設置し、飲食・休憩・イベントスペースとして活用



概算事業費

	基本計画案	変更概要	新たな提案
プール施設	19億円	⇒13億円減額	6億円
管理棟	6億円	変更なし	6億円
屋内休憩スペース	7億円	提案取り止め ⇒7億円減額	— ※小規模の休憩スペースは設置します
大屋根 変更	—	新規提案 ⇒4億円増額	4億円
解体	4億円	⇒1億円減額	3億円
工事費総額	36億円		19億円

※概算であり、億単位未満は切り捨て。プール施設の計画内容により金額は変動します。

全体リニューアルに向けて



緑のエリア

現状



広場は、ファミリー層を中心に賑わい



出典: <https://kodawari.in/archives/62638>

野外ステージは、
ほぼ利用されていない



出典: <https://biwako-outdoor.com/kusatu-rohakupark/>

リニューアルの例

インクルーシブな屋内遊戯スペース

出典: <https://copal-kids.jp>



こども本の森



出典: <https://www.library.pref.osaka.jp/site/ruien/lib-kodomo-nakanoshima.html>

インクルーシブ遊具事例

屋外遊具



あかつき公園 (東京都中央区)



出典: https://www.ans-art.co.jp/casestudy/pdf/ansReport_072.pdf

登ったり滑ったりして遊べる大きな斜面
(本体: 人造石研ぎ出し仕上げ)



ジャクエツ グッドデザイン賞2024



ジャクエツ



屋工房



ジャクエツ

食のエリア

現状



デイキャンプの森およびキャンプ広場の利活用が進んでいない



出典: https://bbq-tw.net/rokuha_park_bbq/



出典: <https://monoliberal.com/2023/02/01/post-9369>

リニューアルの例

手ぶらでキャンプ
+ SNS映え



出典: <https://tokai-enjoy-navi.com/oasispark-bbq-canvas/>



出典: <https://kanko-kusatsucm.com/spot/page/5>

飲食店の誘致



出典: <https://rurubu.jp/andmore/article/13406/>

他事例

3つの約束

1 胃腸をはじめ、 体にいいことを選択します。

調理法も含めた体にいいことを取り入れます。

2 旬を取り入れます。

季節・体調を整えるため、薬膳の考え方をベースに旬の食材から美味しさと栄養価を引き出します。

3 社会と文化を未来に繋ぎます。

循環型農業やフードテックを取り入れながら環境や地域社会にも配慮していきます。

出典: https://rohtorecipe.rohto.com/pdf/menu_lunch.pdf



出典: <https://tokk.hankyu.jp/articles/gourmet/119160/>



出典: https://rohtorecipe.rohto.com/pdf/menu_lunch.pdf

他事例



活動のエリア

現状


既存施設で、ファミリー層中心に賑わい



出典: <https://kanko-kusatsu.com/spot/rokuha>

リニューアルの例

施設の補修や移設、可動遊具の設置



他リニューアル案



心とからだをゆるめる
ウェルビーイングの森

他リニューアル案



からだを動かすことが楽しくなる
エネルギーの森

全体リニューアル時期



全体スケジュール

年度	7	8	9	10	11	12	13
当初	基本計画策定	事業者募集・選定	設計・建設期間			新プール運営	
新たな提案	基本計画策定	基本計画修正 追加	事業者募集・選定	設計・建設期間		水のエリア運営	



ロクハ公園は、今以上に市民に愛される
心地よい、何度も訪れたくなる
ウェルビーイングの向上を感じられる場所に生まれ変わります