

草津市版地域再生計画 ・ 立地適正化計画 ・ 地域公共交通網形成計画 スケジュール

	⇒ 平成29年度																⇒ 平成30年度																																														
	平成27年度	平成28年度	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				4月				5月				6月				7月
			1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週													
立地適正化計画	基礎調査	計画策定作業					関係課協議 【誘導施設の調整】					東・近畿地整 協議									都市計画審議会 【スケジュール・概要】	都市計画審議会 【中間報告】					都市計画審議会 【ハブコム実施】									ハブコム	都市計画審議会 【ハブコム結果】									☆公表																	
											関係部協議	部長会議 【スケジュール・概要】										庁議 【中間報告】						庁議 【ハブコム実施】									市民説明会 【草津・南草津】					庁議 【ハブコム結果】																					
草津市版地域再生計画			地域再生計画の方針検討・委託業務仕様検討												委託業務 入札・契約									都市計画審議会 【スケジュール・概要】	都市計画審議会 【中間報告】					都市計画審議会 【ハブコム実施】					ハブコム	都市計画審議会 【ハブコム結果】									☆公表																		
							関係部・課 協議						部長会議 【スケジュール・概要】										庁議 【中間報告】						庁議 【ハブコム実施】									市民説明会 【草津・南草津】					庁議 【ハブコム結果】																				
地域公共交通網形成計画			委託業務の仕様検討												計画案 協議									公活協議報告 【スケジュール・概要】	公活協議報告 【中間報告】					公活協議報告 【ハブコム実施】					ハブコム	公活協議報告 【ハブコム結果】									☆公表																		
		基礎調査					委託業務 入札・契約						部長会議 【スケジュール・概要】										庁議 【中間報告】						庁議 【ハブコム実施】									市民説明会 【草津・南草津】					庁議 【ハブコム結果】																				