

草津市版地域再生計画・立地適正化計画・地域公共交通網形成計画 スケジュール

	⇒ 平成29年度																⇒ 平成30年度												7月	公表後																																																																			
	平成27年度	平成28年度	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				4月				5月				6月																																						
	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週			1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週																																															
立地適正化計画	基礎調査	計画策定作業					関係課協議 【誘導施設の調整】					県・近畿地整協議					市長会議 【スケジュール・概要】					議会 【スケジュール・概要】					都市計画審議会 【スケジュール・概要】					12/2、12/4 市民フォーラム 【草津・南草津】					12/20 都市計画審議会 【中間報告】					12/22 市長会議 【中間報告】					11/27 副部長会議 【中間報告】					議会【中間報告】					都市計画審議会 【ハバコメ実施】					庁議 【ハバコメ実施】					議会【ハバコメ実施】					ハバコメ					市民説明会 【草津・南草津】					都市計画審議会 【ハバコメ結果】					庁議 【ハバコメ結果】					議会 【ハバコメ結果】					★ 公表
草津市版地域再生計画							関係部・課協議					地域再生計画の方針検討・委託業務仕様検討					委託業務 入札・契約					市長会議 【スケジュール・概要】					議会 【スケジュール・概要】					都市計画審議会 【スケジュール・概要】					12/20 都市計画審議会 【中間報告】					12/22 市長会議 【中間報告】					11/27 副部長会議 【中間報告】					議会【中間報告】					都市計画審議会 【ハバコメ実施】					庁議 【ハバコメ実施】					議会【ハバコメ実施】					ハバコメ					市民説明会 【草津・南草津】					都市計画審議会 【ハバコメ結果】					庁議 【ハバコメ結果】					議会 【ハバコメ結果】					★ 公表
地域公共交通網形成計画	基礎調査						委託業務の仕様検討					委託業務 入札・契約					計画案 協議					地元調整					公活協報告 【スケジュール・概要】					11/27 副部長会議 【中間報告】					12/22 市長会議 【中間報告】					1/11 公活協報告 【中間報告】					公活協報告 【ハバコメ実施】					庁議 【ハバコメ実施】					議会【ハバコメ実施】					ハバコメ					市民説明会 【草津・南草津】					公活協報告 【ハバコメ結果】					庁議 【ハバコメ結果】					議会 【ハバコメ結果】					★ 公表										