

第6次草津市総合計画第2期基本計画 策定スケジュール（概要）

【資料5】

項目	令和5年度						令和6年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【附属機関】 総合計画審議会				【第1回審議会】 ・諮問 ・策定方針 ・スケジュール ・アンケート		【第2回審議会】 ・総括評価 ・体系			【第3回審議会】 ・リーディング・プロジェクト 他		【第4・5回審議会】 ・計画（案）		【第6回審議会】 ・計画（案） ・中間協議 ・パブコメ実施 ・答申					
【議会】 総合計画特別委員会		★正副議長説明 ★正副委員長説明 ★特別委員会 ・策定方針 ・スケジュール ・アンケート			★正副委員長説明 ★特別委員会 ・総括評価 ・体系			★正副委員長説明 ★特別委員会 ・リーディング・プロジェクト 他		★正副委員長説明 ★特別委員会 ・計画（案）		★正副委員長説明 ★特別委員会 ・計画（案） ・中間協議 ・パブコメ実施			・パブコメ結果			議案 審査
【庁内検討】 総合計画策定 推進委員会 等		★幹事会 (11月28日) ★本部会議 (12月15日) ・策定方針 ・スケジュール ・アンケート		★幹事会 (1月下旬) ★本部会議 (2月上旬) ・総括評価 ・体系			★幹事会 (5月中旬) ★本部会議 (5月下旬) ・リーディング・プロジェクト 他	★幹事会 (7月上旬) ★本部会議 (7月中旬) ・計画（案）		★幹事会 (9月上旬) ★本部会議 (9月中旬) ・計画（案） ・中間協議 ・パブコメ実施			★本部会議 (12月中旬) ・パブコメ結果					議案 提案
市民参加等				★高校生アンケート ★転出入者アンケート			【第1回市民会議】 ・総合計画とは	【第2・3回市民会議】 ・役割分担について		【第4回市民会議】 ・計画（案）			★パブコメ実施 ★タウンミーティング					
							※ウェルビーイング調査						※市民意識調査					

第2期基本計画期間スタート

※ウェルビーイング調査…市民の幸福感和生活満足度について、本市の現状把握のために実施します。

※市民意識調査…第1期基本計画の進捗管理と、第2期基本計画のベンチマークの現状把握のために実施します。