

(仮称)草津市立プール整備事業についてのお知らせ

日ごろは、本市の行政に御協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。

さて、現在、草津市では、令和7年開催予定の第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会の水泳競技会場として、また、大会後においても「スポーツ環境の充実」「新たなにぎわいの創出」「スポーツ健康づくりの推進」の実現を図るための施設として、令和6年6月オープンを目指して(仮称)草津市立プールの整備を進めておりますので、何卒、御理解と御協力のほど、宜しくお願いいたします。

【市担当部署】

草津市役所(7階) 建設部プール整備事業推進室 TEL 077-561-6807

【プール整備および運営】

① (仮称)草津市立プール整備・運営事業

事業期間:令和3年4月21日～令和21年3月31日

- 令和3年4月21日～令和6年4月末(約3年間) ……調査・設計・建設工事
- 令和6年5月頃～令和21年3月31日(約15年間) ……準備・運営・維持管理

事業者:草津シティプールPFIサービス株式会社(草津市大路二丁目1番41号)

【周辺整備】

② 県道下笠大路井線迂回路設置工事 **【完了しました】**

契約工期:令和3年1月27日～令和3年7月30日

受注者:株式会社岸本工業(草津市矢橋町638-2) TEL 077-562-2669

③ 県道下笠大路井線他付替等工事

契約工期:令和3年4月21日～令和4年8月31日

受注者:株式会社岸本工業(草津市矢橋町638-2) TEL 077-562-2669

④ 市道西大路3号線および4号線他付替

予定時期:令和4年度～令和5年度に施工予定

⑤ 西大路列草児童遊園改修

予定時期:令和4年度～令和5年度に施工予定

