

**小中学校体育館等空調設備設置工事 事業スケジュール**

【 契約工期 令和6年3月28日 ~ 令和7年3月24日（予定）】

学校名	令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
志津小学校	設計・機器の発注・納品 (3か月)											
志津南小学校												
草津小学校												
草津第二小学校												
渋川小学校												
矢倉小学校												
老上小学校												
老上西小学校												
玉川小学校												
南笠東小学校												
山田小学校												
笠縫小学校												
笠縫東小学校												
常盤小学校												
高穂中学校												
高穂中学校	武道場											
草津中学校	体育館											
	軽運動場											
	武道場											
老上中学校	体育館											
	軽運動場											
	武道場											
玉川中学校	体育館											
	武道場											
新堂中学校	体育館											
	軽運動場											
	武道場											
松原中学校	体育館											
	武道場											

順次、設置工事