

クリーンセンター更新整備工事 月間報告

《平成 29 年 12 月》

草津市 環境経済部
廃棄物処理施設建設室

主な工事内容

1 熱回収棟工事

焼却炉の完成検査を行いました。



2 計量棟工事

計量棟に太陽光パネルを取り付けました。



3 外構工事

入口門扉の躯体工事を行いました。



4 事業用地の全景（前月との比較）



リサイクル棟

ストックヤード棟

熱回収棟

管理・啓発棟

5 火入式（12月4日）

施工業者の川崎重工業は1月からの試運転に先駆け、「火入式」を行い、今後の運転の安全を祈願しました。

また、式典の出席者には見学コースを回っていただき、施設内を見学していただきました。



見学の様子



橋川市長による点火の様子