

# 草津市立クリーンセンター更新整備工事 工事工程表

	平成27年			平成28年												平成29年												平成30年					
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
グランド既存設備解体			グランド内既存設備解体工事																														
仮設工事			共通仮設工事																														
土木建築工事			土木・建築工事																														
プラント先行工事																																	
プラント工事																																	
外構工事																																	
単体試運転																																	
負荷試運転																																	
性能試験																																	
引渡し																																	

負荷試運転  
 性能判断  
 引渡し ★