

●スケジュール(案)について【入札公告後】

決定事項	平成28年度									平成29年度														
	12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月		
	下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬	下旬	中旬	下旬
1.事業内容の検討																								
1-1 他事例の調査																								
1-2 メリット・デメリットの整理																								
1-3 事業範囲(委託)の検討																								
1-4 リスク分担の検討・整理																								
2.参考見積仕様書の作成および概算事業費の算出																								
2-1 現状の事業費の整理(草津市様)																								
2-2 参考見積仕様書の作成																								
2-3 参考見積の依頼・回答																								
2-4 参考見積の整理・概算事業費の算出																								
2-5 5、10、15、20年のVFM等比較																								
3.実施方針・入札関係書類の作成																								
3-1 実施方針の検討																								
3-2 発注条件書の作成																								
3-3 入札関係書類の作成																								
4.入札対応																								
4-1 実施方針の公表																								
4-2 実施方針への質問に回答																								
4-3 入札公告・募集																								
4-4 入札説明書への質問に回答																								
4-5 応募資格確認申請書類の確認																								
4-6 応募資格の審査																								
4-7 提案書の提出依頼																								
4-8 提案書の確認・入札価格の確認																								
4-9 非価格要素の審査・価格要素の審査																								
4-10 ヒアリングの実施																								
4-11 総合評価方式による総合評価点の算定																								
4-12 審査講評(案)の作成																								
5.委員会対応																								
5-1 議題案の作成																								
5-2 委員会開催																								

●委員会の議題(案)

第4回
・入札における非価格要素の審査

第5回
・入札における非価格要素の審査
・総合評価点の算定
・審査講評の作成