

第二期草津市子ども・子育て支援事業計画(中間見直し)スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
草津市子ども・子育て会議 (外部委員会)				●第1回 7月1日(金)15:00 ・進捗管理 ・中間見直しの諮問				●第2回 11月2日(水)14:00 ・見直しの案について ・中間協議	●第3回 11月30日(水)10:00 ・パブコメ実施案 ・答申			●第4回 3月27~29日 ・パブリックコメント結果について ・中間見直しについて(報告)
事務局	委員確認・委員改選				量の見込み 庁内照会 9月5日 〆切				パブリックコメント 12月22日~1月23日		パブコメ結果公表 計画公表準備	
庁議												
総括副部長会議							総括副部長会議(中間協議・パブコメ実施) 【10月4日(9月27日 〆)】					
部長会議	部長会議(計画概要、スケジュール) 【4月15日】 総合政策部から一括						部長会議(中間協議・パブコメ実施) 【10月18日(10月7日 〆)】				部長会議(パブコメ結果、計画確定) 【2月15日(2月8日 〆)】	
議会	議会説明(計画概要、スケジュール) 総合政策部から一括						議会説明(中間協議) 正・副議長、正・副委員長レク 文教厚生常任委員会協議会開催		議会説明(パブコメ実施)			議会説明(パブコメ結果、計画確定)
定例教育委員会			定例教育委員会協議会(計画概要、スケジュール、諮問) 【6月24日】				定例教育委員会協議会(中間協議、パブコメ実施)					定例教育委員会協議会(パブコメ結果、計画確定)
パブリシティ									広報くさつ12月号(10/21 〆切) (パブコメ実施) 記者提供 市ホームページ 市フェイスブック			広報くさつ4/1号 (パブコメ結果) (計画の公表) 記者提供