

(仮称)草津市こども計画の策定に係る ニーズ調査・アンケート調査のスケジュール(案)について

資料 2 - 1

国において当初予定されていた、こども大綱の策定期間が秋頃から年内となったことなどを踏まえて、「(仮称)草津市こども計画」の策定に係るニーズ調査およびアンケート調査の実施スケジュールを以下のとおり年度内に予定しております。なお、令和5年度末に、こども家庭庁から「自治体こども計画策定ガイドライン(仮称)」が示される予定です。

当初の予定

令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動き	・こども家庭庁発足 ・こども基本法施行					・こども大綱決定						
草津市子ども・子育て会議				・第1回(仮称)草津市こども計画について			・第2回ニーズ調査案・アンケート案について	・第3回ニーズ調査案・アンケート案について				・第4回策定方針・スケジュール等について



現時点での予定

令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動き	・こども家庭庁発足 ・こども基本法施行					・こども大綱(中間整理)			・こども大綱決定			
草津市子ども・子育て会議					・第1回(仮称)草津市こども計画について					・第2回ニーズ調査案・アンケート案について		・第3回策定方針・スケジュール等について

