

文化芸術機能等検討業務スケジュール

	H24.10月	11月	12月	H25.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
検討委員会	 第1回委員会 ・概要、現状 ・スケジュール	 第2回委員会 ・類似事例紹介 ・機能ごとの検証	 第3回委員会 ・整備の方向性		 第4回委員会 ・整備案作成		 第5回委員会 ・各機能案確定 ・素案作成		 第6回委員会 ・計画書内容 確認			
パブリック コメント							 意見聴取	 意見集約				
計画							 素案		 原案		 完成	

