令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
検討作業	•		事前検討作	*	プログ	ラム素案作成	•	プログラ	→ ム素案への意見	1等反映	プログラム	最終版作成
有識者懇話会					第1回懇話会		第2回懇話会			第3回懇話会		
庁議		6/2 策定方	針・スケシ [*] ュー/	<u> </u>			中間協議				,-	パブコメ結 > ●
市議会 業建設委員会)			6月策定	● 義会 方針・スケジュール				中間協議	11月議会,中間協議,			2月議会 パブコメ¥
市民意見聴取						まち 事前	● づくり協議会 調整	> ● まちづくり協議会説明		2	2月 ペブリックコメント (1ヶ月間)	
プログラムの 公表											. / / / 18/	3月1