


## (仮称)南草津駅西口第2自転車駐車場の整備について

公益財団法人自転車駐車場整備センター（以下「整備センター」という。）において南草津駅西口自転車駐車場（以下「西口駐輪場」という。）の別棟として整備する（仮称）南草津駅西口第2自転車駐車場（以下「西口第2駐輪場」という。）につきましては、工事の実施に向けて近隣住民や関係機関へ説明を行った際に要望のあった駐輪場利用者の動線や隣接するマンション駐車場との交差部の安全対策についての対応や、整備センターにおける施工者の決定に時間を要した（入札不調）ため、工事完了が当初予定していた令和6年1月1月から令和7年2月に変更となります。

なお、整備センターとしては、工事の進捗を見極めながら、令和7年2月から定期申込申請を受け付けるなど、令和7年度からの本格運用を予定されています。

### ■施設概要

- [建設地] 草津市南草津二丁目2番10
- [延床面積] 691.2㎡
- [構造規模] 鉄骨造3階建自走式400台収容  
※将来ラック増設後500台
- [運営方法] 利用形態：定期利用のみ  
※一時利用は西口駐輪場で対応  
利用時間：24時間  
管理体制：西口駐輪場職員（6：30～19：00勤務）が巡回
- [その他] スライドラック、各階輸送コンベア、定期利用管理システム「CYPS」を導入



#### ●CYPSについて

西口駐輪場に導入し西口第2駐輪場と一体管理する

- ① 24時間webから申し込みが可能
- ② クレジットカード、PayPayのほか多数の決済に対応
- ③ 現場管理人を介さず最短で決済翌日から定期利用可能

### ■スケジュール

当初	令和5年2月～令和6年4月	令和6年5月	令和6年5月～令和6年11月	12月
	地質調査 → 設計	施工者決定	建設工事	供用開始

変更	令和5年3月～令和6年8月	令和6年8月～9月	令和6年10月～令和7年2月	3月
	地質調査 → 設計	施工者決定	建設工事	供用開始