

(仮称) 草津市歴史資料館整備基本計画 策定スケジュール (概要)

項目	令和6年度						令和7年度												令和8年度
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
議会		<p>【議会報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★正副議長説明</li> <li>★文厚委員会正副委員長説明</li> <li>★協議会(11月5日)</li> <li>・策定方針</li> <li>・スケジュール</li> </ul>												<p>【議会中間報告】 (令和7年11月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★正副議長説明</li> <li>★文厚委員会正副委員長説明</li> <li>★協議会</li> <li>・計画案</li> <li>・パブコメ実施について</li> </ul>		<p>【議会報告】 (令和8年1月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★正副議長説明</li> <li>★文厚委員会正副委員長説明</li> <li>・パブコメ実施について</li> </ul>		<p>【議会報告】 (令和8年4月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★正副議長説明</li> <li>★文厚委員会正副委員長説明</li> <li>・パブコメ結果</li> <li>・計画案</li> </ul>	
文化財保護審議会 【附属機関】		<p>【文化財保護審議会】 (令和6年12月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・諮問</li> <li>・基本構想の評価</li> <li>・スケジュール</li> </ul>		<p>【文化財保護審議会】 (令和7年2月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本理念</li> </ul>		<p>【文化財保護審議会】 (令和7年5月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設計画</li> </ul>		<p>【文化財保護審議会】 (令和7年7月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・展示計画</li> </ul>					<p>【文化財保護審議会】 (令和7年10月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体評価</li> </ul>		<p>【文化財保護審議会】 (令和7年12月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・答申</li> </ul>				
庁内検討	<p>★総括副部長会議 (10月1日)</p> <p>★部長会議 (10月9日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・策定方針</li> <li>・スケジュール</li> </ul>												<p>★総括副部長会議 (令和7年10月)</p> <p>★部長会議 (令和7年10月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画案の中間協議</li> <li>・パブコメ実施</li> </ul>			<p>★パブコメ実施 (令和8年2月)</p> <p>★広報くさつ</p>		<p>★部長会議 (令和8年3月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブコメ結果</li> <li>・計画案</li> </ul>	

5月1日 計画施行