

草津市営住宅木川団地・西一団地建替事業 スケジュール（概要）

【報6－4】

項 目	令和7年度										実施方針、要求水準書（案）公表	2月		3月
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月	
議会									【議会報告】 ★産業建設常任委員会協議会(12月16日) ・実施方針 ・要求水準書（案）			【議会報告】 ★産業建設常任委員会協議会(3月17日) ・特定事業の選定（報告） 【議案審査】 ★予算常任委員会		3月31日
選定委員会【附属機関】				【第1回委員会】 (8月28日) ・諮問 ・建替事業について ・現地視察			【第2回委員会】 (11月4日) ・実施方針 ・要求水準書（案）					【第3回委員会】 (3月30日) ・特定事業の選定（報告） ・落札者決定基準		特定事業の選定等
庁内検討	アドバイザー業務発注、契約締結 (6月17日)			・実施方針（案）作成 ・要求水準書（案）作成			★部長会議 (11月27日) ・実施方針 ・要求水準書（案）		修正期間			★部長会議 (1月15日) ・特定事業の選定 ・落札者決定基準 ★土地問題調整会議		

項 目	令和 8 年度												1 2 月  仮 契 約	1月	2月	3月	3 月  契 約 締 結
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月								
議 会	【議会報告】 ★産業建設常任 委員会協議会 ・入札公告 ・落札者決定基準	5 月  入 札 公 告 等													【議案審査】 ★産業建設常任委 員会 ・ 契約締結 ・ 草津市附属機関 設置条例改正（委 員会廃止）		
選定委員会 【附属機関】								【第 4 回委員会】 (10月) ・ 提案内容確認	【第 5 回委員会】 (11月) ・ 事業者選定								
庁内検討			・ 事業者選定							【委員会】 ・ 答申							