

見直しスケジュール（案）

項 目	令和8年度												令和9年度												計画見直し完了	4月1日 計画施行
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
議会	【議会報告】 ・策定方針 ・スケジュール							【議会報告】 ・財政収支の見通し ・水道料金10%還元継続可否の検討状況 ・上下水道料金改定時期の検討状況 ・上下水道料金改定率等の検討状況			【議会報告】 ○計画の中間協議 ・水道料金10%還元継続の可否 ・上下水道料金改定時期 ・上下水道料金改定率等 ・バブコメ実施内容			【議会報告】 ・バブコメ実施		【議会報告】 ・バブコメ結果 ・計画案			【議案提出】 ・条例改正（料金改定）							
上下水道事業運営委員会 【附属機関】			【第1回】 ・諮問 ・策定方針 ・現状の確認				【第2回】 ・成果指標の進捗および検証結果 ・水需要、排水量および財政収支の見通し など			【第3回】 ・財政収支の見通し ・水道料金10%還元継続可否の検討状況 ・上下水道料金改定時期の検討状況 ・上下水道料金改定率等の検討状況			【第4回】 ○計画案 ・水道料金10%還元継続の可否 ・上下水道料金改定時期 ・上下水道料金改定率等 ・バブコメ実施内容 ↓ 答申													
庁内検討	★総括副部長会議 ★部長会議 ・策定方針 ・スケジュール							★総括副部長会議 ★部長会議 ・財政収支の見通し ・水道料金10%還元継続可否の検討状況 ・上下水道料金改定時期の検討状況 ・上下水道料金改定率等の検討状況			★総括副部長会議 ★部長会議 ○計画の中間協議 ・水道料金10%還元継続の可否 ・上下水道料金改定時期 ・上下水道料金改定率等 ・バブコメ実施内容			★バブコメ実施		★部長会議 ・バブコメ結果 ・計画案					計画および新上下水道料金の周知期間					