

(仮称) 草津市歴史資料館整備基本計画 策定スケジュール (概要)

項 目	令和6年度					令和7年度										令和8年度								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		6月	7月	8月
議会		【議会報告】 ★正副議長説明 ★文厚委員会正副委員長説明 ★文厚委員会協議会 (令和6年11月5日) ・策定方針 ・スケジュール																	【議会報告】 ★正副議長説明 ★文厚委員会正副委員長説明 ★文厚委員会協議会 (令和8年6月23日) ・計画案の中間協議		【議会報告】 ・パブコメ実施 (令和8年7月上旬)		【議会報告】 ・パブコメ結果 ・計画案	
文化財 保護審議会 【附属機関】		【文化財 保護審議会】 (令和6年12月13日) ・諮問 ・基本構想の評価 ・スケジュール			【文化財 保護審議会】 (令和7年2月28日) ・基本理念						【文化財 保護審議会】 (令和7年11月21日) ・施設計画					【文化財 保護審議会】 (令和8年2月18日) ・展示計画			【文化財 保護審議会】 (令和8年5月15日) ・運営計画 ・全体評価		【文化財 保護審議会】 (令和8年7月上旬) ・答申			
庁内検討	★総括副部長会議 (令和6年10月1日) ★部長会議 (令和6年10月9日) ・策定方針 ・スケジュール																		★総括副部長会議 (令和8年5月19日) ★部長会議 (令和8年6月5日) ・計画案の中間協議 ・パブコメ実施		★パブコメ実施 (令和8年7月) ★広報くさつ		★部長会議 ・パブコメ結果 ・計画案	
9月下旬 基本計画 策定																								

9月下旬
基本計画
策定