

草津市空家等対策計画策定スケジュール（案）

項目	H28						H29						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
パブリックコメント								広報くさつ12/15号 (11/15)	記者会見 広報くさつ12/15号 パブリックコメント 12/15～1/15		パブコメ まとめ (広報くさつ調整)	広報くさつ3/1号 パブリックコメント 結果報告	広報くさつ4/1号 (計画公表)
市議会 (6月、9月、11月、2月定例会)		【6月議会前】 【正・副議長説明】 ・計画概要、スケジュール、検討体制の説明					【10月末】 【正・副議長説明】 ・経過報告 ・計画素案		【12月/中】 【正・副議長説明】 ・計画素案 ・パブコメ実施に向けた説明		【2月/下】2議前 (広報3/1前) 【正・副議長説明】 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告		計画配布
部長会議		【5月2日：4/21日】 ・計画概要、スケジュール、検討体制審議					【10月4日：9/26日】 ・経過報告 ・計画素案	【11月24日：11/15日】 ・計画素案 ・パブコメに向けた審議			【2月14日：2/6日】 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告		
総括副部長会議	【4月20日：4/13日】 ・計画概要、スケジュール、検討体制の協議					【9月12日：9/5日】 ・経過報告 ・計画素案		【11月10日：11/2日】 ・計画素案 ・パブコメに向けた協議			【2月6日：1/30日】 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告		
草津市空家等対策協議会 (市長、ほか外部委員)				①協議会開催 ・計画概要、スケジュール		②協議会開催 ・計画素案検討	③協議会開催 ・計画素案検討 ・パブコメに向けた審議				④協議会開催 ・パブリックコメント結果報告と計画の報告		
草津市空家等対策検討委員会（庁内）			・計画概要、スケジュール			・計画素案検討	・計画素案検討	・計画素案検討			・パブリックコメント結果報告と計画の報告		
事務局	＜入札準備＞ ・委託仕様書作成 現状調査、計画策定支援			5/26 入札 コンサル 決定	【6月初】 コンサル協議 (以降随時)	現状調査、分析		計画策定				記者提供 市ホームページ	記者提供 市ホームページ