

(仮称) 草津市文化振興条例制定 スケジュール (案)

▼ (仮称) 草津市文化振興条例制定スケジュール (平成29年7月施行)

| 項目 | 内容 | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|-------|----|----------|
| | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 事務局業務 | ・条例制定 | 分析・課題整理 制定方針作成・フレーム検討 | | | | | 条例素案作成 | | | 提言書作成 総務課協議 | | 3月1日~31日 パブコメ | 議案作成 | | | 7月1日施行予定 |
| 文化振興審議会 | ・諮問、答申 | 7月1日~15日 市民公募 委員委嘱 | | 8月23日 第1回 諮問・制定方針 | 9月27日 第2回 フレーム検討 | 11月1日 第3回 素案検討 | 1月中旬 第4回 確認・答申 | 1月中旬 パブコメ | 1月中旬 パブコメ | 1月中旬 パブコメ | 1月中旬 パブコメ | 1月中旬 パブコメ結果 | 5月下旬 第5回 最終報告 | | | |
| 庁議 | ・関係課会議 | 6月15日 制定方針 | | | | 11月上旬 中間報告 | 11月上旬 中間報告 | 1月中旬 パブコメ | 1月中旬 パブコメ | 1月中旬 パブコメ | 1月中旬 パブコメ | 1月中旬 パブコメ結果 | | | | |
| | ・副部長会議 | 6月30日 制定方針 | | | | 11月10日 中間報告 | 11月10日 中間報告 | 1月24日 パブコメ | 1月24日 パブコメ | 1月24日 パブコメ | 1月24日 パブコメ | 4月下旬 パブコメ結果 | | | | |
| | ・部長会議 | 7月21日 制定方針 | | | | 11月24日 中間報告 | 11月24日 中間報告 | 2月14日 パブコメ | 2月14日 パブコメ | 2月14日 パブコメ | 2月14日 パブコメ | 5月上旬 パブコメ結果 | | | | |
| 議会 | ・補正予算 ・議会報告 ・条例提案 | 6月24日 補正予算 条例改正 | 8月上旬 制定方針 | 8月上旬 制定方針 | | 12月12日 中間報告 | 12月12日 中間報告 | 2月下旬 パブコメ | 2月下旬 パブコメ | 2月下旬 パブコメ | 2月下旬 パブコメ | 5月中旬 パブコメ結果 | 6月議会 議案提出 | 計画策定へ | | |
| 教育委員会 | ・定例教育委員会 | 7月下旬 制定方針 | 7月下旬 制定方針 | 7月下旬 制定方針 | | 11月下旬 中間報告 | 11月下旬 中間報告 | 2月下旬 パブコメ | 2月下旬 パブコメ | 2月下旬 パブコメ | 2月下旬 パブコメ | 5月下旬 議案報告 | | | | |
| 計画策定 | ・コンサル業務 | 7月1日 要項公表 提案審査 | 8月下旬 契約 | 基礎調査 意識調査 | | ニーズ調査・団体ヒアリング | ニーズ調査・団体ヒアリング | 課題の整理・分析 | 課題の整理・分析 | 課題の整理・分析 | 課題の整理・分析 | | 計画の策定支援 | | | |

(仮称) 草津市文化振興条例 施行