

第10次草津市交通安全計画策定スケジュール(案)

事務事業名	平成28年度												平成29年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
県	3/17~4/18 パブリックコメント 実施			7/12計画策定									
市	県計画の情報収集			● 計画素案 作成作業		(部内協議) 各課意見照会 素案完成	● 修正作業			● 各市民センター等 への配布準備 (パブコメ意見募 集) ※1/14までに各施 設へ配布			● 計画策定 (3月末予定)
草津市交通安全対策会議						委嘱依頼 開催通知	第1回会議 計画素案および パブリックコメント の実施について			開催通知	第2回会議 パブリックコメント の結果報告、修 正内容報告、計 画の確定		
総括副部長会議 (庁議室・午前9時~)					【8/9】(8/2㍻) ・計画策定について			【11/10】(11/2㍻) ・計画素案およびパ ブリックコメントの実 施について				【3/1】(2/22㍻) ・パブリックメン トの結果報告、修 正内容報告、計 画の確定	
部長会議 (庁議室・午前9時~)					【8/22】(8/12㍻) ・計画策定について			【11/24】(11/15㍻) ・計画素案およびパ ブリックコメントの実 施について				【3/23】(3/14 ㍻) ・パブリックメン トの結果報告、修 正内容報告、計 画の確定	
議会					正副議長説明			正副議長説明				正副議長説明	
パブリシティ								1/15号締切 11/30		(パブコメ実施) ・広報くさつ1/15号 ・記者提供 ・市HP掲載	意見集約 パブコメ 1/15~2/16	(パブコメ結果) ・記者提供 ・市HP掲載 4/1号締切 2/23	(計画の公表) ・広報くさつ4/1号 ※パブコメ結果報 告も併せて掲載 ・記者提供 ・市HP掲載