

第10次草津市交通安全計画策定スケジュール(案)

事務事業名	平成28年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
県	3/17~4/18 パブリックコメント 実施			7/12計画策定									
市	県計画の情報収集			→ 計画素案 作成作業		→ 関係課照会 意見反映 (実績等)	→ 各課意見紹介 ・結果反映	→ 素案作成	→ パブコメ準備 各市民センター等 への配布準備 ※12/19までに各施 設へ配布	→ 【12/20】 (11/8広報)パブコメ 意見募集	→ 【1/19】 パブコメ 意見反映	→ 計画策定(2末) 市長決裁	→ ・広報くさつ掲載 (3/1号、1/25)パ ・HPの掲載 ・県への報告 ・関係機関等への 計画の送付 ・関係課・議員へ の計画の配付
草津市交通安全対策会議						委嘱依頼 開催通知	第1回会議(10/26) ※計画素案、パブリックコ メントの実施について			開催通知	【1/26】 第2回会議 ※パブリックコメン トの結果報告、修正内 容報告、計画の確 定・承認 ※当初予算理事者 査定(1/16-23)		
総括副部長会議 (庁議室・午前9時～)					【8/9】(8/2)パ ・策定方針、スケ ジュールについて				【11/10】(11/2)パ ・計画素案、パブ リックコメントの実施 について			【2/6】(1/30)パ ・パブリックコメン トの結果報告、修 正内容報告、計画 の確定	
部長会議 (庁議室・午前9時～)					【8/22】(8/12)パ ・策定方針、スケ ジュールについて				【11/24】(11/15)パ ・計画素案、パブ リックコメントの実施 について			【2/14】(2/6)パ ・パブリックコメン トの結果報告、修 正内容報告、計画 の確定	
議会						【9/2開会日】 正副議長説明 ※策定方針、スケ ジュールについて			【11/25開会日】 正副議長説明 ※計画素案、パブ リックコメントの実施 について	【12/13】 産業建設常任委員会 ※計画素案、パブリッ クコメントの実施につ いて		【2/17-20】 正副議長説明 ※パブリックコメン トの結果報告、修 正内容報告、計画 の確定	
パブリシティ										(パブコメ実施) ・広報くさつ12/15号 ・記者提供 ・市HP掲載	意見集約	(パブコメ結果・計 画の公表) ・広報くさつ3/1号 ・記者提供 ・市HP掲載	
										12/15号締切 11/8	パブコメ 12/20~1/19	3/1号 校正(第1回) 2/10 校正(最終) 2/15	