

(仮称)草津市歴史資料館整備基本構想 策定スケジュール

【報1-2】

項目	令和5年度												令和6年度				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
議会	策定方針		6/26 ■							中間協議 ・構想案 ・パブコメ実施			3/18 ■	・パブコメ結果 ・構想案		6月末 ■	策定公表
教育委員会			6/30 ■										2/20 ■			6/28 ■	
部長会議			5/31 ■										2/6 ■			6/27 ■	
副部長会議			5/22 ■										1/26 ■				
審議会					8/8 ■		10/16 ■	11/30 ■					答申 ■				
パブコメ														募集			