

(仮称) 新志津運動公園整備基本計画 策定スケジュール (概要)

【審1-4】

項目	令和5年度												令和6年度					10月 計画 施行	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		9月
議会		<p>【議会報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ★正副議長説明(6月2日) ★文厚委員会正副委員長説明(6月21日) ★文厚委員会委員会協議会(6月26日) ・策定方針 ・スケジュール 						<p>【議会報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ★正副議長説明(11月21日) ★文厚委員会正副委員長説明(12月11日) ★文厚委員会委員会協議会(12月14日) ・策定スケジュールの変更 							<p>【議会報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ★正副議長説明(6月7日) ★文厚委員会正副委員長説明(6月24日) ・計画素案 ・パブコメ実施 				<p>【議会報告】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメ結果 ・計画案
審議会 【附属機関】					<p>【第1回審議会】 (8月10日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諮問 ・基本計画の位置付け ・基本計画の前提条件 				<p>【第2回審議会】 (1月29日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズ調査の分析結果 および導入する機能、設備 ・林地開発 ・進入路案 ・配置図比較 ・旧施設との規模比較 				<p>【第3回審議会】 (5月8日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・維持管理方法の検討 ・全体整備計画 ・計画素案 		<p>【第4回審議会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・答申案 				
庁内検討	<p>★総括副部長会議 (5月22日)</p> <p>★部長会議 (5月31日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定方針 ・スケジュール 						<p>★部長会議 (11月17日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定スケジュールの変更 						<p>★総括副部長会議 (5月23日)</p> <p>★部長会議 (6月4日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画素案の中間協議 ・パブコメ実施 	<p>★パブコメ実施 (8月1日～9月2日)</p> <p>★広報くさつ</p>		<p>★部長会議 (9月27日)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメ結果 ・計画案 			