

草津市地域公共交通計画 策定スケジュール(概要)

	R5年度			R6年度			
	12	1	2	3	4	5	6
■議会							
○ 議会		●12月26日 議会 (ポスティング)			●3月19日 産建 (パブコメ)		●5月下旬 議会 (ポスティング)
■協議会							
○ 草津市地域公共交通 活性化協議会	●12月7日 (骨子案報告)		●1月29日 (素案報告)				●6月中旬 (策定報告)
■庁内検討							
○ 部長会議		●12月19日 部長会議 (策定時期変更)		●2月21日 部長会議 (パブコメ)			●5月13日 部長会議 (重要報告)
○ 総括副部長会議			●2月7日 総括副部長会議 (パブコメ)				
■パブリックコメント							
○ パブリックコメント					●4月1日~30日 (パブリックコメント)		

5月下旬 計画施行