

策定スケジュール

項目		平成30年度												平成31年度																										
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
草津市文化財保護審議会											● 第1回													● 第2回				● 答申												
史跡芦浦観音寺跡保存活用計画策定懇話会								● 第1回					● 第2回							● 第3回																				
パブリックコメント																																								
教育委員会等	教育委員会										● 定例 ・計画策定諮問																● 定例 ・パブリックコメント				● 定例 ・パブリックコメント 結果報告									
	部長会議 総括副部長会議							● 部長会議審議(7.3) ・計画策定 ● 総括副部長会議協議(6.26) ・計画策定							● 部長会議協議(10.31) ・中間報告 ● 総括副部長会議協議(10.19) ・中間報告				● 部長会議審議(1.15) ・パブリックコメント実施 ● 総括副部長会議協議(12.25) ・パブリックコメント実施				● 部長会議審議(3.22) ・パブリックコメント 結果報告																	
	議会							● 議会報告 ・計画策定							● 議会報告 ・中間報告				● 議会報告 ・パブリックコメント実施				● 議会報告 ・パブリックコメント 結果報告																	
文化財保護課	事務局																																							
		→ 計画作成準備 →						→ 計画案作成 →																																