

草津市地域防災計画見直しスケジュール

【審1-5】

| 令和4年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---------|------------------|----|----|----|---|----|--|--|---|---------------|---|---|--|
| 草津市防災会議 | | | | | | | | 【11月11日】 防災会議委員意見照会締切 【11月18日】 防災会議出欠確認 締切 | 【12月21日】防災会議 ・計画の修正案の提示 ・意見交換 ・計画の修正案の決定 ・パブリックコメント実施の報告 ・議事録の公表 | | | 計画の公表 | |
| 庁議 | | | | | | | 【10月19日】総括副部長会議 ・計画の修正案の中間協議 ・パブリックコメント実施の報告 | 【11月24日】部長会議 ・計画の修正案の中間協議 ・パブリックコメント実施の報告 | | | 【2月15日】部長会議 ・計画の修正案の審議 ・パブリックコメント結果報告 | | |
| 議会 | | | | | | | | ●議会説明(12月12日) ! 総務常任委員会協議会 ・計画の修正案の中間協議 ・パブリックコメント実施の報告 | ●議会説明(ポスティング) ・防災会議の結果報告 | | | ●議会説明(3月中旬) ・計画の修正案の報告 ・パブリックコメント結果報告 | |
| 事務局 | ・委員委嘱 ・計画素案作成 | | | | 【8月10日から9月12日】 ・関係各課照会 ・関係機関照会・協議 | | 付議書締切10月12日正午 県照会締切10月21日 | 付議書締切11月15日正午 部長会理事者レク11月16日 | 総務常任委員会協議会の開催依頼 1 部長会以降 | 会議理事者レク12月16日 | ●パブリックコメント実施(1月6日から2月6日) ・計画案修正 付議書締切2月8日正午 部長会理事者レク2月9日 | ●パブリックコメントの結果公表 | |
| パブリシティ | | | | | | | | | | | ●パブリックコメント ・記者提供 ・広報くさつ(1月15日号) ・市ホームページ ・出初式 | | ●計画修正案の確定・公表 (議会報告後) ・記者提供 ・広報くさつ ・市ホームページ |

策定方針
一括報告

現状把握、分析、素案作成

計画案修正
・滋賀県へ照会

素案検討・中間協議

パブコメ準備

計画策定