西口						令和	4年度											令和	5年度						1
項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
議会	【議会報告】 ★正都議長説明(6月7日) ★産建委員会正副委員長 説明(6月17日) ★産建委員会協議会 (6月22日) ・策定方針 ・スケジュール				【議会報告】 ★正剛議長説明 (10月20日) ★ポスティング (10月26日) ・市民アンケート等 実施							【議会報告】 ★正剛議長説明(6月6日) ★産建委員会正副委員長 説明(6月22日) ★産建委員会協議会 (6月27日) ・策定状況(中間協議①) ・スケジュール			【議会報告】 ★正刷議長説明(10月0日) ◆産建委員会正副委員 説明(11月1日) ★産建委員会協議会 (11月7日) ・計画家(中間協議②) ・パブコメ実施			長	【議会報告】 ・バブコメ結果 ・計画案						
草津市 住宅政策 審議会 【附属機関】						【第1回は (10月7 ・諸問 親妻 ・スカ氏アン ・市実施	(日)				【第2回審議会 (2月27日) ・市民アンケー等結果 ・課題整理 等	- ト			【第3回 (6月1・基本能計・ ・空き家 マンソンの基本	2日) 衰、取組 計画、 ョン計画	【第4 【第4 計画 · 成果	秦案		(第5回審議会 (11月22日 計画案 パプコメ実施 (11月2 ・答申					4月1日 計画施行
庁内検討		★総括副部 (5月24 ★部長2日 (6月2日 ・策定方 ・スケジョ	(日) 義 日) 十			(1 ·市	長会議 0月18日) 民アンケート 実施							★総括剛部長会議 (5月22日) ★部長会議 (5月31日) ・策定状況 (中間協議(3 ・スケジュール	D)			(1 ★部 (1 ・計	が 日本		★パプコメッ (12月1日 1月4日 ★広報くさ	~ ∃)	都長会議 (2月6日) バブコメ 総果 計画案		